



## Brf Skutan 29 Underhållsplan 2024

Byggnadsdel	Åtgärd	Åtgärder 2014-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	>2030	>2050	Kommentar
Stamspolning	Spola hela huset							35,000							40,000		
Vinden	Relining avluftningsrör							210,000									
Bottenplatta	Relining VVS stammar							100,000									
Tak	Besiktning/Omläggning														1,500,000		Taket besiktigas 2030, omläggning vid behov
Energi	Bergvärme, värmeåtervinningsåtgärder									2,500,000							
Hissar	Renovering av båda hissar					1,400,000											
Renovering trapphus	Målning, lagning skiffer									200,000							
Hela huset & lokaler	OVK							30,000							40,000		Pris baserad på sista besiktning 2023
MOMS på raderna ovan			62,500	8,750	5,000	387,500	0	711,250	52,500	823,750	368,750				403,750	0	
<b>Summa</b>			<b>312,500</b>	<b>43,750</b>	<b>25,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>2,875,000</b>	<b>210,000</b>	<b>3,295,000</b>	<b>1,475,000</b>				<b>2,058,750</b>	<b>0</b>	<b>11,845,000</b>

Uppskattade kostnader i dagens värde 2024.04